



Cofinanțat de Uniunea Europeană



din Fondul Social European Plus (FSE+) prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027

Prioritate: P4 Antreprenoriat și economie socială
Obiectiv specific: ESO4.1
Acțiunea: 4.a.2 Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului
Titlu proiect: Dezvoltăm economia socială în ITI Delta Dunării
Cod SMIS proiect: 310574
OI_PEO responsabil: Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene
Capital Uman – Regiunea Sud – Est

Anexa 16

SA1.5 CALENDARUL DE ORGANIZARE AL CONCURSULUI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE AL PLANURILOR DE AFACERI

Nr. crt.	Activitatea	Perioada de derulare
ETAPA I Depunerea și înregistrarea planurilor de afaceri		
1.	Depunerea și înregistrarea planurilor de afaceri	17.09.2025 – 24.09.2025
ETAPA A II-A EVALUAREA ȘI SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERE. AFIȘAREA REZULTATELOR PARȚIALE		
2.	Verificarea administrativă	17.09.2025 – 01.10.2025
3.	Afișarea rezultatelor parțiale	17.09.2025 – 01.10.2025
4.	Depunerea contestațiilor	18.09.2025 – 02.10.2025
5.	Analiza contestațiilor	18.09.2025 – 06.10.2025
6.	Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor	06.10.2025
7.	Evaluarea și selecția tehnică și financiară	17.09.2025 – 06.10.2025
8.	Afișarea rezultatelor parțiale	06.10.2025
9.	Depunerea contestațiilor	07.10.2025 – 13.10.2025
10.	Analiza contestațiilor	07.10.2025 – 14.10.2025
11.	Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor	14.10.2025
ETAPA A III-A SELECȚIA PLANURILOR DE AFACERI ȘI AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE		
12.	Depunerea contestațiilor la rezultatele finale parțiale (erori de afișaj al punctajului obținut, alte erori de formă)	14.10.2025
13.	Analiza contestațiilor	14.10.2025 – 15.10.2025
14.	Afișare rezultate finale	15.10.2025